MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Gestion de projet	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 32 questions auto-corrigées	Définir un projet : de l'idée au projet · Paramètres et définition de la gestion de projet · Cycle de vie et cycle de projet · Paramètres de la gestion de projet · Définir un projet

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Travaux dirigés — 32 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (6,93 pts)

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Un objectif SMART est Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini.
2. Le chemin critique d'un projet est la séquence de tâches qui détermine sa durée minimale — tout retard s'y reporte.
3. Un jalon (milestone) est un point de passage décisif sans durée marquant l'avancement.
4. La phase de suivi-contrôle se déroule en parallèle de l'exécution.
5. La charte de projet (Project Charter) est le livrable clé de la phase d'initiation.
6. Un projet est clôturé quand tous les livrables sont réalisés, validés et acceptés par le client ou la direction.
7. Réduire le délai d'un projet ne modifie ni son coût ni sa qualité.
8. Un projet se distingue des activités routinières par son caractère temporaire et unique.
9. Selon l'IPMA, le projet organise des ressources humaines, financières et matérielles de façon originale.
10. Le REX (retour d'expérience) et les leçons apprises appartiennent à la phase de clôture.
11. Le périmètre (scope) définit ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas dans le projet.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (10,08 pts)

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un projet se caractérise par :
   a) Une activité répétitive · **b)** Un ensemble d'activités temporaires visant un objectif précis dans des contraintes données · **c)** Une tâche permanente · **d)** Une routine
2. La différence entre une idée et un projet est :
   a) Il n'y en a pas · **b)** L'idée devient projet quand elle est formalisée en objectifs, ressources et plan d'action · **c)** Le projet est plus vague · **d)** L'idée coûte plus cher
3. Le triptyque classique des contraintes de projet est :
   a) Hommes, machines, méthodes · **b)** Coût — délai — qualité (périmètre) · **c)** Risque, profit, image · **d)** Court, moyen, long terme
4. Les parties prenantes d'un projet sont :
   a) Seulement l'équipe · **b)** Toutes les personnes ou entités affectées par ou influant sur le projet · **c)** Les concurrents · **d)** Les clients seuls

5. La gestion de projet consiste à :
   a) Gérer une entreprise · **b)** Planifier, organiser, diriger et contrôler des ressources pour atteindre un objectif unique · **c)** Superviser la production · **d)** Faire du marketing
6. Le chef de projet a pour rôle principal :
   a) Tout faire seul · **b)** Coordonner l'équipe, arbitrer, suivre les échéances et rendre compte · **c)** La comptabilité · **d)** Le recrutement
7. Le cahier des charges définit :
   a) Le salaire des employés · **b)** Le besoin, les exigences, les contraintes et les critères d'acceptation du projet · **c)** La publicité · **d)** Le nom du projet
8. La planification d'un projet passe notamment par :
   a) Le recrutement · **b)** Le découpage du travail (WBS), l'ordonnancement (Gantt, PERT) et l'affectation des ressources · **c)** La communication · **d)** La clôture
9. Le cycle de vie d'un projet comprend typiquement :
   a) Vente et achat · **b)** Identification, formulation/préparation, exécution, évaluation/clôture · **c)** Marketing et production · **d)** Recrutement et licenciement
10. L'étude de faisabilité sert à :
    a) Lancer la production · **b)** Vérifier que le projet est viable technique, économique, financière et organisationnelle avant d'investir · **c)** Recruter l'équipe · **d)** Vendre le produit
11. Le suivi-contrôle d'un projet consiste à :
    a) Attendre la fin · **b)** Comparer l'avancement réel au plan (délais, coûts, qualité) et corriger les écarts · **c)** Rédiger le rapport · **d)** Changer d'équipe
12. L'évaluation ex-post (après clôture) mesure :
    a) La satisfaction du chef de projet · **b)** Les résultats, impacts et leçons apprises par rapport aux objectifs initiaux · **c)** Le chiffre d'affaires · **d)** Les salaires
13. Quel est l'ordre correct des phases du cycle de vie ?
    a) Planification → Initiation → Exécution → Clôture · **b)** Initiation → Planification → Exécution → Suivi-Contrôle → Clôture · **c)** Initiation → Exécution → Planification → Clôture · **d)** Exécution → Planification → Initiation → Clôture
14. Laquelle de ces variables NE fait PAS partie des six variables à contrôler (PRINCE2/PMI) ?
    a) Les coûts · **b)** Le périmètre · **c)** La hiérarchie · **d)** Les risques
15. Quel livrable est associé à la phase de planification ?
    a) La charte de projet · **b)** Le plan de management et le planning détaillé · **c)** Le rapport de clôture · **d)** L'étude de marché
16. Selon l'ISO 10006, un projet est un processus unique consistant en :
    a) Des activités permanentes et répétitives · **b)** Un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées avec des dates de début et de fin · **c)** Une simple intention de changement · **d)** Un budget sans échéance

Exercice 3 — Applications numériques (2,99 pts)

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. En phase d'exécution, quatre tâches enchaînées (sur le chemin critique) durent 3, 5, 6 et 4 jours. Calcule la durée totale du chemin (en jours).
2. Un projet prévoit 3 jours d'initiation puis 5 jours de planification avant de lancer l'exécution. Combien de jours s'écoulent avant le début de l'exécution ?
3. Le budget d'un projet est de 12000 kF. La phase d'exécution absorbe 60 % de ce budget. Calcule le montant consacré à l'exécution (en kF).
4. Sur un budget de 12000 kF, la planification consomme 15 % et l'exécution 60 %. Calcule le montant restant pour les autres phases (en kF).

5. L'équipe consacre 4 h par jour au projet pendant 5 jours ouvrés. Calcule le total d'heures de travail planifié (en heures).

ResumeCI